



Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

UNIVERSITAS HALU OLEO FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER

Kode
Dokumen:
MK03

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)		SEMESTER	Tgl Penyusunan
MANAJEMEN PROYEK TEKNOLOGI INFORMASI	FGA65303		T=3	P=0	V	05 Januari 2023
OTORISASI	Pengembang RPS		Koordinator RMK		Koordinator PRODI	
	Ferdinand Murni Hamundu ST, M.Sc, PhD		Ferdinand Murni Hamundu ST, M.Sc, PhD		Dr. Andi Tenglawan, S.Si., M.Si.	
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK					
	CPL02	Menunjukkan sikap profesional dalam bentuk tentang pembelajaran sepanjang hayat, dan re: pada etika profesi, kemampuan bekerjasama dalam tim multidisiplin, pemahaman lap isu sosial dan perkembangan teknologi pada wilayah pesisir dan pedesaan.				
	CPL04	Memiliki kompetensi untuk menganalisis pers puting yang kompleks untuk mengidentifikasi solusi pengelolaan proyek teknologi bidang ilmu komputer dengan mempertimbangkan wawasan perkembangan ilmu transdisiplin				
	CPL06	Memiliki kemampuan (pengelolaan) manajerial tim dan kerja sama (team work), manajemen diri, mampu berkomunikasi baik lisan maupun tertulis dengan baik dan mampu melakukan presentasi.				
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)					
	CPMK022	Mampu bekerjasama dalam tim multidisiplin				
	CPMK042	Mampu mengidentifikasi solusi pengelolaan proyek teknologi bidang ilmu komputer dengan mempertimbangkan wawasan perkembangan ilmu transdisiplin				
	CPMK061	Mampu mengelola tim, komunikasi dan berkolaborasi dalam proyek teknologi informasi				
	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)					
	CPL02	SubCPMK0221 Mahasiswa mampu menguraikan karakteristik proyek dan tahapan proyek				
		SubCPMK0222 Mahasiswa mampu menguraikan siapa saja stakeholder dari proyek dan organisasi proyek itu sendiri				
		SubCPMK0223 Mahasiswa mampu menjelaskan knowledge area dari manajemen Proyek				
		SubCPMK0224 Mahasiswa mampu mempresentasikan apa yang dimaksud project integration management hingga fase project plan execution.				
	CPL04	SubCPMK0421 Mahasiswa mampu membuat project charter, berikut dengan kajian bisnisnya				
		SubCPMK0422 Mahasiswa mampu mempresentasikan konsep project integration management tentang pengatur tata kelola proyek, memantau jalan proyek dan mengkontrol proyek.				
		SubCPMK0423 Mahasiswa mampu mempresentasikan konsep project integration management yaitu Perform Integrated Change Control, Close Project or Phase.				

		SubCPMK0424 Mahasiswa mampu mempresentasikan knowledge area Project Scope Management Yaitu Collect Requirements, define scope dan membuat WBS. Terutama membuat SOW dari proyek.
		SubCPMK0425 Mahasiswa mampu mempresentasikan knowledge area Project Scope Management yaitu memvalidasi scope dan mengendalikan scope
		SubCPMK0426 Mahasiswa mampu mempresentasikan knowledge area Project time Management yaitu bab plan schedule dan define activities
	CPL06	SubCPMK0611 Mahasiswa mampu mempresentasikan knowledge area Project time Management yaitu bab Sequence activity dan estimate activity. Serta menjelaskan keterhubungan antar aktivitas di proyek dalam WBS dengan metode AON dan AOA
		SubCPMK0612 Mahasiswa mampu mempresentasikan knowledge area Project time Management yaitu <i>estimate activity</i> , durasi proyek CPM, dan memperkirakan jenis resources yang dibutuhkan
		SubCPMK0613 Mahasiswa mampu mempresentasikan knowledge area Project time Management yaitu bab development schedule, dan mampu menghitung durasi proyek dengan pendekatan PERT
		SubCPMK0614 Mahasiswa mampu mempresentasikan knowledge area Project time Management yaitu memantau berjalannya proyek untuk dimensi waktu, memahami Schedule Compression (Crashind and Fast Tracking), dan mampu mengendalikan perubahan dan mengetahui performansi jadwal
		SubCPMK0615 Mahasiswa mampu mempresentasikan knowledge area Project cost Management yaitu perencanaan dan perkiraan biaya, mamahami cara menetapkan kebijakan, prosedur, dan dokumentasi untuk merencanakan, mengelola dan mengendalikan biaya proyek.
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah ini menjelaskan proyek yang berkaitan dengan konsep manajemen proyek dan juga proyek manajemen life cycle serta hubungan proses-prosesnya sebagaimana proyek life cycle, yang berisi standar yang diakui secara global dan panduan digunakan untuk profesi manajemen proyek. Standar tersebut adalah dokumen resmi yang menjelaskan didirikannya norma, metode, proses, dan praktek. Seperti profesi lain, pengetahuan yang terkandung dalam standar ini telah berkembang dan diakui para praktisi manajemen proyek yang telah memberikan kontribusi untuk pengembangan standar ini.	
Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	1. Introduction;Organizational Influences and Project Life Cycle. 2. Project Management Processes. 3. Project Scope Management. 4. Project time Management. 5. Project Cost Managemnet	
Pustaka	Utama :	
	[1] A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK) Fifth Edition 2013	
	[2] Project Management (A Systems Approach to Planning,Scheduling and Controlling), Harold R. Kerzner,PhD (Eleventh Edition) , Willey 2013	
	Pendukung :	
	[3] Managing Business and Engineering Projects , John M. Nicholas 1990	
Dosen Pengampu	Ferdinand Murni Hamundu, ST, MSc, PhD.	
Matakuliah syarat		

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sub-CPMK0221: Mahasiswa mampu menguraikan karakteristik proyek dan tahapan proyek	Ketuntasan menjelaskan tahapan Project life cycle (PLC) yang terdiri atas: Initiating, planning, executing, monitoring, evaluating	Bentuk/Teknik: tes & non-tes • Partisipasi • Kuis1 • Penugasan1 Kriteria Partisipasi (0,5) Kehadiran, Keaktifan Kriteria Penugasan (5) 5 = dapat menjelaskan lima PLC 4 = hanya menjelaskan empat 3 = hanya menjelaskan tiga 2 = hanya menjelaskan dua 1 = hanya menjelaskan satu	• BP: Kuliah • MP: Diskusi, diskusi kelompok [TM: 1x(3x50'')] • Tugas 1: Menyusun makalah tentang faktor yang mempengaruhi keberhasilan siklus hidup proyek IT • Waktu TM: 3x50'' Penugasan Terstruktur (PT): 3x60'' Belajar Mandiri (BM): 3x60''	• Elearning: SPADA UHO (http://e-green.uho.ac.id)	• Introduction; Organizational Influences and Project Life Cycle. • Project Management Processes.	8%
2	Sub-CPMK0222 Mahasiswa mampu menguraikan siapa saja stakeholder dari proyek dan organisasi proyek itu sendiri Sub-CPMK0223 Mahasiswa mampu menjelaskan knowldge area dari manajemen Proyek	Ketepatan dalam menjelaskan <i>Project Information</i> . Ketepatan dalam menjelaskan <i>Role of the knowledge areas</i>	Kriteria: Rubrik deskriptif Bentuk non-test & test: Partisipasi Penilaian makalah UTS	• BP: Kuliah • MP: Diskusi, diskusi kelompok [TM: 1x(3x50'')] • Tugas 2: Menyusun makalah tentang knowledge area yang diperlukan dalam manajemen proyek IT • Waktu TM: 3x50'' Penugasan Terstruktur (PT): 3x60'' Belajar Mandiri (BM): 3x60''	• Elearning: SPADA UHO (http://e-green.uho.ac.id)	• Introduction; Organizational Influences and Project Life Cycle. • Project Management Processes.	7%

3	Sub-CPMK0224 Mahasiswa mampu mempresentasikan apa yang dimaksud project integration management hingga fase project plan execution. Sub-CPMK0421 Mahasiswa mampu membuat project charter, berikut dengan kajian bisnisnya	• Ketepatan dalam menjelaskan Develop Project Charter. • Ketepatan dalam menjelaskan Develop Project Management Plan.	Kriteria: Rubrik deskriptif Bentuk non-test & test: Partisipasi Penilaian makalah UTS	• BP: Kuliah • MP: Diskusi, diskusi kelompok [TM: 1x(3x50'')] • Project Base learning • Tugas-1(kelompok): Membuat project charter (kasus ditentukan oleh mahasiswa)	Elearning: SPADA UHO (http://e-green.uho.ac.id)	Project Integration Management.	8%
4	Sub-CPMK0422 Mahasiswa mampu mempresentasikan konsep <i>project integration management</i> tentang pengatur tata kelola proyek, memantau jalan proyek dan mengontrol proyek.	• Ketepatan dalam menjelaskan <i>Direct and Manage Project Work</i>. • Ketepatan dalam menjelaskan <i>Monitor and Control Project Work</i>.	Kriteria: Rubrik deskriptif Bentuk non-test & test: Partisipasi Penilaian makalah UTS	BP: Kuliah • MP: Diskusi, diskusi kelompok [TM: 1x(3x50'')] • Tugas-3: Menyusun makalah tentang konsep aktivitas manajemen proyek dalam suatu proses yang berkesinambungan	Elearning: SPADA UHO (http://e-green.uho.ac.id)	Project Integration Management.	7%
5	Sub-CPMK0423 Mahasiswa mampu mempresentasikan konsep <i>project integration management</i> yaitu <i>Perform Integrated Change Control, Close Project or Phase</i>.	• Ketepatan dalam menjelaskan <i>Perform Integrated Change Control</i>. • Ketepatan dalam menjelaskan <i>Close Project</i>.	Kriteria: Rubrik deskriptif Bentuk non-test & test: Partisipasi Penilaian makalah UTS	BP: Kuliah • MP: Diskusi, diskusi kelompok [TM: 1x(3x50'')] • Tugas-3b Menyusun makalah tentang konsep aktivitas manajemen proyek dalam suatu proses yang berkesinambungan	Elearning: SPADA UHO (http://e-green.uho.ac.id)	Project Integration Management.	7%
6 & 7	Sub-CPMK0424 Mahasiswa mampu mempresentasikan knowledge area Project Scope Management	• Ketepatan dalam menjelaskan <i>Project Scope Management</i>. • Ketepatan dalam mencari dan <i>Collect Requirements data</i>.	Kriteria: Rubrik deskriptif Bentuk non-test & test: Partisipasi Penilaian makalah UTS	• BP: Kuliah • MP: Diskusi, diskusi kelompok [TM: 1x(3x50'')] • Project Base learning	Elearning: SPADA UHO (http://e-green.uho.ac.id)	Project Scope Management	8%

	Yaitu Collect Requirements, define scope dan membuat WBS. Terutama membuat SOW dari proyek.			Tugas-2(kelompok): Membuat WBS proyek (lanjutan Tugas 1)			
8	Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengan Semester						
9	Sub-CPMK0425 Mahasiswa mampu mempresentasikan knowledge area Project Scope Management yaitu memvalidasi scope dan mengendalikan scope	- Ketepatan dalam memvalidasi Scope proyek. - Ketepatan dalam menjelaskan Control Scope.	Kriteria: Rubrik deskriptif Bentuk non-test & test: Partisipasi Penilaian makalah UAS	BP: Kuliah • MP: Diskusi, diskusi kelompok [TM: 1x(3x50'')] Tugas-4 Menyusun makalah tentang konsep dan pengendalian validas scope proyek	Elearning: SPADA UHO (http://e-green.uho.ac.id)	Project Scope Management	7%
10	Sub-CPMK0426 Mahasiswa mampu mempresentasikan knowledge area Project time Management yaitu bab plan schedule dan define activities	- Ketepatan dalam membuat Plan Schedule Management. - Ketepatan dalam Define Activities.	Kriteria: Rubrik deskriptif Bentuk non-test & test: Partisipasi Penilaian makalah UAS	- BP: Kuliah - MP: Diskusi, diskusi kelompok [TM: 1x(3x50'')] - Project Base learning - Tugas-3(kelompok): Membuat plan schedule management (lanjutan Tugas 2)	Elearning: SPADA UHO (http://e-green.uho.ac.id)	Project time Management	8%
11	Sub-CPMK0611 Mahasiswa mampu mempresentasikan knowledge area Project time Management yaitu bab Sequence activity dan estimate activity. Serta menjelaskan keterhubungan antar aktivitas di proyek dalam WBS dengan metode AON dan AOA.	Ketepatan dalam membangun Sequence Activities.	Kriteria: Rubrik deskriptif Bentuk non-test & test: Partisipasi Penilaian makalah UAS	- BP: Kuliah - MP: Diskusi, diskusi kelompok [TM: 1x(3x50'')] - Project Base learning - Tugas-4(kelompok): Membangun sequence activities (lanjutan Tugas 3)	Elearning: SPADA UHO (http://e-green.uho.ac.id)	Project time Management	8%
12	Sub-CPMK0612 Mahasiswa mampu mempresentasikan knowledge area Project	Kejelasan dalam mengestimasi Activity Duration.	Kriteria: Rubrik deskriptif Bentuk non-test & test: Partisipasi	- BP: Kuliah - MP: Diskusi, diskusi kelompok [TM: 1x(3x50'')] - Project Base learning	Elearning: SPADA UHO (http://e-green.uho.ac.id)	Project time Management	8%

	time Management yaitu <i>estimate activity</i> , durasi proyek CPM, dan memperkirakan jenis resources yang dibutuhkan		Penilaian makalah UAS	• Tugas-5 (kelompok): Mengestimasi durasi aktivitas, dan memperkirakan jenis resources (lanjutan Tugas 4)			
13	Sub-CPMK0613 Mahasiswa mampu mempresentasikan knowledge area Project time Management yaitu bab development schedule, dan mampu menghitung durasi proyek dengan pendekatan PERT.	• Ketepatan dalam membuat Development Schedule.	Kriteria: Rubrik deskriptif Bentuk non-test & test: Partisipasi Penilaian makalah UAS	• BP: Kuliah • MP: Diskusi, diskusi kelompok [TM: 1x(3x50'')] • Project Base learning Tugas-6 (kelompok): Menghitung durasi proyek dengan PERT (lanjutan Tugas 5)	Elearning: SPADA UHO (http://e-green.uho.ac.id)	Project time Management	8%
14	Sub-CPMK0614 Mahasiswa mampu mempresentasikan knowledge area Project time Management yaitu memantau berjalannya proyek untuk dimensi waktu, memahami Schedule Compression (Crashind and Fast Tracking), dan mampu mengendalikan perubahan dan mengetahui performansi jadwal proyek.	Ketepatan dalam menjelaskan cara-cara yang dibutuhkan untuk Control schedule pada sebuah proyek.	Kriteria: Rubrik deskriptif Bentuk non-test & test: Partisipasi Penilaian makalah UAS	• BP: Kuliah • MP: Diskusi, diskusi kelompok [TM: 1x(3x50'')] Tugas-5 Menyusun makalah tentang konsep pengendalian jadwal proyek dikaitkan denga performansi jadwal proyek	Elearning: SPADA UHO (http://e-green.uho.ac.id)	Project time Management	8%
15	Sub-CPMK0615 Mahasiswa mampu mempresentasikan knowledge area Project cost Management yaitu perencanaan dan perkiraan biaya, mamahami cara menetapkan kebijakan, prosedur, dan dokumentasi untuk merencanakan, mengelola dan	• Ketepatan dalam membuat Plan Cost. • Dapat membuat rancangan Estimate Cost. • Ketepatan dalam Determine Budget yang dibutuhkan dalam sebuah proyek	Kriteria: Rubrik deskriptif Bentuk non-test & test: Partisipasi Penilaian makalah UAS	BP: Kuliah • MP: Diskusi, diskusi kelompok [TM: 1x(3x50'')] • Project Base learning Tugas-7 (kelompok): Perencanaan dan perkiraan biaya proyek (lanjutan Tugas 6)	Elearning: SPADA UHO (http://e-green.uho.ac.id)	Project Cost Management	8%

	mengendalikan biaya proyek.						
16	Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester						

Catatan :

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. **Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. **Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.

Pengertian 1 sks dalam BENTUK PEMBELAJARAN				Jam
a	Kuliah, Responsi, Tutorial			
	Tatap Muka	Penugasan Terstruktur	Belajara Mandiri	
	50 menit/minggu/semester	60 menit/minggu/semester	60 menit/minggu/semester	2,83
b	Seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis			
	Tatap muka		Belajar mandiri	
	100 menit/minggu/semester		70 menit/minggu/semester	2,83
c	Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara			
	170 menit/minggu/semester			2,83

No	Metode Pembelajaran Mahasiswa	Kode
1	Small Group Discussion	SGD
2	Role-Play & Simulation	RPS
3	Discovery Learning	DL
4	Self-Directed Learning	SDL
5	Cooperative Learning	CoL
6	Collaborative Learning	CbL
7	Contextual Learning	CtL
8	Project Based Learning	PjBL
9	Problem Based Learning & Inquiry	PBL
10	Atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	